


# 平成29年度 長崎市版DMOインバウンド戦略実施の仕組み（委員会・ワーキングチーム）



# 経営視点導入プログラムの目的と進め方

- 目的 :
- ① PMBOK流プロジェクトマネジメントの主体的な実践方法を理解する。
  - ② 関係者との効果的な調整・交渉のコツをつかむ。
  - ③ DMO全体での“共通思考フレーム”“共通言語”の獲得

- 進め方 :
- ・講義→グループ演習→振り返りという形で進める。
  - ・学んだことをグループ演習を通じて体験することにより理解度を高める。

■ 講座内容 :

	概要	内容
1 目 目	1. プロジェクトマネジメント概要 2. ステークホルダーマネジメント	・プロジェクト、プロジェクトマネジメントとは何か ・PMBOKとは何か ・関係者との効果的な関係作り・調整方法
	3. 立上げ 4. 計画	・目標の明確化 ・作業の洗い出し (WBS) ・役割分担と所要期間見積り
2 目 目	4. 計画 (続き)	・作業の前後関係 (ネットワーク図) ・クリティカルパス分析 ・Ganttチャート作成
	5. 進捗コントロール 6. 終結	・リスク対応計画作成 ・進捗コントロールの考え方 ・教訓を得る